5.1 – CRONOGRAMA DE MARCOS / METAS																									
Nº	**MARCOS DE ENTREGA / METAS** (*Milestones*)	**1º ANO**												**2º ANO**											
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
1	Análise dos programas, políticas e dados existentes.				**X**																				
2	1ª versão do Plano de Adaptação para análise do Grupo de Sustentação, incluindo identificação das ações necessárias.							**X**																	
3	2ª versão do Plano de Adaptação para análise do Grupo de Sustentação, incluindo refinamento das ações necessárias, planos de implementação que englobem objetivos, indicadores, metas e responsabilidades, estratégia de governança geral e um modelo de gestão e financiamento.														**X**										
4	3ª versão do Plano de Adaptação para consulta pública.																					**X**			
5	Versão final do Plano de Adaptação com a incorporação das contribuições recebidas durante a consulta pública.																								**X**
6	Entrega da ferramenta para gestão do plano de adaptação																								**X**
7	Treinamento para capacitação dos municípios para construção e implementação de seus planos locais de adaptação.																						**X**		
8	Entrega do Sistema de monitoramento, relatório e verificação para medir as reduções reais nas emissões de gases de efeito estufa (GEE)																								**X**